



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША

Број: 03- 2602/2020

Датум: 15.06.2020.год.

На основу чл. 115. и Прилога 3Л Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србија" број 124/12, 14/2015 и 68/2015), Директор ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша, доноси

**О Д Л У К У**  
**О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ**  
**бр. 02-5939/2019 од 31.12.2019. године**

Назив и адреса наручиоца: ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша, 18000 Ниш, Ул. 7. јули бр. 6.

Интернет страница: <http://portal.ujn.gov.rs/> и <http://www.dign.rs/>

Врста наручиоца: јавно предузеће чији је оснивач локална самоуправа

Опис предмета набавке: ~~извођење~~ радова на изградњи фонтане у оквиру реконструкције и партерног уређења Трга краља Милана, ради закључења оквирног споразума о извођењу радова са једним понуђачем са периодом трајања до 31.12.2020. године, јавна набавка број 1.3.11.

Назив и ознака из општег речника набавке :  
45233200 – Различити радови на површинском слоју

На основу закљученог Оквирног споразума о извођењу радова на изградњи фонтане у оквиру реконструкције и партерног уређења Трга краља Милана, закљученог дана 30.12.2019.године под бројем 02-5932-1/2019 код ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша, и под бројем: 546/19 од 30.12.2019.године код „Грамонт инжењеринг“ д.о.о. Ниш , након спроведеног отвореног поступка јавне набавке радова број 1.3.11, закључен је Уговор о извођењу радова дана 31.12.2019. године под бројем 02-5939/2019 код ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша, и под бројем: 550/19 од 31.12.2019.године код „Грамонт инжењеринг“ д.о.о. Ниш, којим су регулисана права и обавезе уговорних страна.

Вредност уговорених радова износи **996.673,60** динара без урачунатог пореза на додату вредност, што са урачунатим порезом на додату вредност износи укупно **1.196.008,32** динара.

Чланом 6. Уговора о извођењу радова на изградњи фонтане у оквиру реконструкције и партерног уређења Трга краља Милана, број 02-5939/2019 од 31.12.2019. године којим су регулисана права и обавезе Наручиоца и Извођача радова, уговорена је могућност измене уговора у погледу продужења рокова.

Увидом је утврђено :

Извођач радова је захтевом од 11.06.2020. године тражио продужење уговореног рока за завршетак радова за 50 дана, услед наступања објективних околности на које извођач није могао да утиче, а које су онемогућиле планирану динамику и завршетак предметних радова.

Разлози за захтевани продужетак рока евидентирани су у грађевинском дневнику као обуставе радова и то због немогућности извођења радова услед епидемије ковид-19 и проглашења ванредног стања.

Увидом у напред наведену документацију, ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша констатује да Извођачу треба признати продужење уговореног рока за завршетак радова за 50 дана те је потребно закључити Анекс 1 Уговора о извођењу радова, број 02-5939/2019 од 31.12.2019. године.

Наведене измене уговора о јавној набавци радова су спроведене на основу одредаба Закона о облигационим односима и Посебних узанси о грађењу, чију је примену наручилац предвидео чланом 25. Основног уговора, а у вези члана 6. и члана 18. став 5.

Остале одредбе уговора остају на снази.

ДИРЕКТОР  
Небојша Ловић, дипл. инж. грађ.

